

## „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

### Informace pro občany od vedení stavby na měsíc 12/2018

#### Dlouhodobá omezení:

- V měsíci 12/2018 jsou plánovaná siliční omezení:
  - Probíhá uzavírka v místní komunikaci mezi obcemi Červený Újezd a Dolní Nové Dvory, předpokládané ukončení této etapy k 31.01.2018, průchod pro pěší zachován.

#### Informace o výlukách

- V měsíci 12/2018 nejsou plánované výluky:

#### Seznam činností a informací za 12/2018 na stavbě Sudoměřice-Votice


- **ÚSEK 71+72(SUDOMĚŘICE- ČERVENÝ ÚJEZD)**
  - Zemní práce – výkopy zářezů + budování násypů
  - Zvýšený pohyb mechanizace.
  - Betonáž základových patek TV
  - Vrtání pilot + betonáž
- **ÚSEK 73(ČERVENÝ ÚJEZD-VOTICE)**
  - Zemní práce – budování násypů + výkop zářezů
  - Zvýšený pohyb mechanizace
  - Výkop stavební jámy vjezdového a výjezdového portálu tunelu Deboreč
  - Zahájení ražby tunelu Deboreč
  - odtěžení zemin – výjezdový portál tunelu Deboreč
  - betonáž základů TV
  - výstavba spodní stavby mostních estakád

Dodavatel upozorňuje, že předložené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Další informace budou dány v „Informacích pro občany na období 01/2019. Rovněž je možno informace obdržet v sídle stavby na ul. Skálova 2489/19 v Táboře nebo na tel. čísle 381 205 511.

V Táboře 20.11.2018

**OHL ŽS****304**

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveř  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Ing. Lumír Pyszko  
Ředitel výstavby