

„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Informace pro občany od vedení stavby na měsíc 02/2019

Dlouhodobá omezení:

- V měsíci 02/2019 nejsou plánovaná siliční omezení:

Informace o výlukách

- V měsíci 02/2019 jsou plánované výluky:
 - Ve dnech 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 a 24 .02.2019 proběhnou v úseku Heřmaničky – Votice dvou denní nepřetržité výluky dle ROV 63003 et. A v čase 11:20 – 14:40 hod.
 - Ve dnech 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20 a 21.02.2019 proběhnou v úseku Heřmaničky – Votice denní výluky dle ROV 63003 et. A1 v čase 8:15 – 15:40 hod.
 - Náhradní autobusová doprava zajištěna

Seznam činností a informací za 02/2019 na stavbě Sudoměřice-Votice

- ÚSEK 71+72(SUDOMĚŘICE- ČERVENÝ ÚJEZD)
 - Vrtání pilot
 - Kácení stromů a keřů včetně odvozu
 - Výkopové práce, pokládka kabelů, stavba stožárů TV
 - Realizace zemních prací
 - Zahájení ostatních prací dle počasí
- ÚSEK 73(ČERVENÝ ÚJEZD-VOTICE)
 - Zahájení ražby tunelu Deboreč
 - Kácení stromů a keřů včetně odvozu
 - Realizace zemních prací
 - Zahájení ostatních prací dle počasí


Dodavatel upozorňuje, že předložené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Další informace budou dány v „Informacích pro občany na období 03/2019. Rovněž je možno informace obdržet v sídle stavby na ul. Skálova 2489/19 v Táboře nebo na tel. čísle 381 205 511.

V Táboře 20.01.2019



304

OHL ŽS, a.s.
Dřevěňova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
tel. 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Ing. Lumír Pyszko
Ředitel výstavby