

„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Informace pro občany od vedení stavby na měsíc 03/2022

Dlouhodobá omezení:

- V měsíci 03/2022 jsou plánovaná silniční omezení
Červený Újezd – Dolní Nové Dvory
Mezno - Vestec
Komunikace Miličín – Ješetice (bylo osazeno výstražné DZ, nebezpečná krajnice)
Jiříkovec - Uzavřený železniční přejezd – Trvale (bude nahrazeno silničním nadjezdem)

Informace o výlukách

- V měsíci 03/2022 nejsou plánované výluky


Seznam činností a informací na 03/2022 na stavbě Sudoměřice-Votice

- ÚSEK 71+72(SUDOMĚŘICE- ČERVENÝ ÚJEZD)
 - Tunel Mezno – montáž světel
 - Zemní práce - odvodnění, dlažby, terénní úpravy
 - Železniční svršek – svařování kolejí, montáž kolejí
 - Kabelové trasy –pokládka kabelů, hrubé rozvody EI
 - Zářez Mezno – instalace kotevních prvků, zajištění svahů, střík betonů
 - Mosty a propustky – monitoring, dokončovací práce
 - Zářez Lipiny – dokončení zárubních zdí, dokončovací práce
 - TV – stavba stožárů, montáž návěstidel
 - Pozemní objekty – Finální terénní úpravy, dokončovací práce
 - Udržování staveništních komunikací
- ÚSEK 73(ČERVENÝ ÚJEZD-VOTICE)
 - Tunel Deboreč – pokládka kabelů, montáž světel
 - Zemní práce – budování násypů, zajištění svahů
 - Železniční svršek – Svařování kolejí
 - Zářez Nazdice – instalace sítí zajištění svahu, zásyp, realizace odvodnění, střík betonů
 - Mosty a propustky - monitoring, dokončovací práce
 - Udržování staveništních komunikací
 - TV – stavba stožárů, montáž návěstidel
 - Pozemní objekty – Finální terénní úpravy, dokončovací práce
 - Udržování staveništních komunikací



Dodavatel upozorňuje, že předložené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
Další informace budou dány v „Informacích pro občany na období 11/2019. Rovněž je možno informace obdržet
v sídle stavby na ul. Skálova 2489/19 v Táboře nebo na tel. čísle 381 205 511.

V Táboře 16.2.2022



Ing. Lumír Pyszko
Ředitel výstavby



OHLA žs, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

272