

„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Informace pro občany od vedení stavby na měsíc 06/2019

Dlouhodobá omezení:

- V měsíci 06/2019 nejsou plánovaná siliční omezení:

Informace o výlukách

- V měsíci 06/2019 jsou plánované výluky:
 - Ve dnech 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 a 20.6.2019 proběhnou dle ROV 63003 et. A1 v čase 8:15 – 15:40 hod. v úseku Heřmaničky – Votice denní výluky.
 - Ve dnech 8, 9 a 22, 23.6.2019 proběhne dle ROV 63003 et. A v čase 11:20 – 14:30 hod. v úseku Heřmaničky – Votice 2 denní výluky.
 - Ve dnech 15, 16.6.2019 proběhne dle ROV 63003 et. B v čase 11:20 – 14:30 hod. v úseku Sudoměřice – Votice 2 denní výluka.
- Náhradní autobusová doprava zajištěna

Seznam činností a informací za 06/2019 na stavbě Sudoměřice-Votice

- ÚSEK 71+72(SUDOMĚŘICE- ČERVENÝ ÚJEZD)
 - Budování mostů + betonáž
 - Demolice starých základů TV, stavba základů stožárů TV
 - Přípravné práce na portálu tunelu Mezno
 - Zemní práce – budování násypů, výkopy zářezů, provádění odvodnění
 - Práce na zapojení systému ovládní vodojemu pro obec Mezno a firmu Mydlářka, zprovoznění vodojemu
- ÚSEK 73(ČERVENÝ ÚJEZD-VOTICE)
 - Ražba tunelu Deboreč
 - Budování mostů a propustků
 - Stavba základů stožárů TV
 - Zemní práce – budování násypů, odtěžení zářezů
 - Rozšíření – Nazdický zářez – zemní práce


Dodavatel upozorňuje, že předložené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Další informace budou dány v „Informacích pro občany na období 07/2019. Rovněž je možno informace obdržet v sídle stavby na ul. Skálova 2489/19 v Táboře nebo na tel. čísle 381 205 511.

V Táboře 22.05.2019

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

304



Ing. Lumír Pyszko
Ředitel výstavby