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-Modernizace trati Sudomérice - Votice*

Informace pro obéany od vedeni stavby na mésic 12/2018

Dlouhodoba omezeni:

e V mésici 12/2018 jsou planovana silicni omezeni:

- Probih4 uzavirka v mistni komunikaci mezi obcemi Cerveny Ujezd a Dolni Nové Dvory,
predpokladané ukongeni této etapy k 31.01.2018, pricchod pro p&si zachovan.

Informace o vylukach

V mésici 12/2018 nejsou pldnované vyluky:

Seznam &innosti a informaci za 12/2018 na stavbé Sudoméiice-Votice

e USEK 71+72(SUDOMERICE- CERVENY UJEZD)

Zemni prace — vykopy zafezl + budovani nasypii
Zvyseny pohyb mechanizace.

Betonaz zakladovych patek TV

Vrtani pilot + betondz

USEK 73(CERVENY UJEZD-VOTICE

Zemni prace — budovani ndsypd + vykop zaZezl

Zvyseny pohyb mechanizace

Vykop stavebni jamy vjezdového a vyjezdového portalu tunelu Debore¢
Zahajeni razby tunelu Deborec

odtéZeni zemin — vyjezdovy portal tunelu Deborec

betonaz zaklada TV

vystavba spodni stavby mostnich estakad

Dodavatel upozortiuje, Ze pfedlozené informace maji pouze informativni charakter a nejsou zavazné.
Dal3i informace budou dany v ,,Informacich pro ob&any na obdobi 01/2019.Rovn€z je moZno
informace obdrzet v sidle stavby na ul. Skalova 2489/19 v Tabofe nebo na tel. ¢isle 381 205 511.

V Tabote 20.11.2018
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